1. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO SCRUM Y VALIDACIÓN DE ROLES

Miembro	Rol
Leandro	Product Owner (PO)
Benja	Scrum Master (SM)
Alison, Bianca, Franco, Matias	Developer

2. SPRINT PLANNING: PARÁMETROS DEL SPRINT E HISTORIAS

Parámetros	Definición para Sprint #3
Sprint Goal	Suscripción/desuscripción de un cliente a una clase y registro de cupos.
Time-box	7 días
Capacidad / SP	15 SP
Sprint Backlog	Registro de Cupos, Suscribirse a Clase, Cancelar Suscripción a Clase, Correcciones Técnicas.
Tablero Kanban	POR HACER (To Do) | EN CURSO (In Prog) | EN REVISIÓN | FINALIZADO (Done)

2.1 Historia de Usuario:

ID y Título: US-46 Registro de Cupos

Estructura Card (3C): Como administrador del gimnasio, quiero establecer la cantidad máxima de alumnos por clase para controlar las inscripciones y evitar que se supere la capacidad disponible.

Criterios de aceptación:

Escenario 1: Registrar cupo

- Dado que el administrador está creando o editando una clase,
- Cuando ingresa una cantidad máxima de alumnos válida y guarda los cambios,
- Entonces el sistema registra el cupo establecido para esa clase.

Escenario 2: Ingresar un cupo inválido

- Dado que el administrador está definiendo el cupo de una clase,
- Cuando ingresa una cantidad menor o igual a cero,
- Entonces el sistema rechaza el valor e informa que debe ingresar una cantidad válida.

Escenario 3: Alcanzar el cupo máximo

- Dado que una clase alcanzó la cantidad máxima de alumnos permitida,
- Cuando otro cliente intenta inscribirse,
- Entonces el sistema impide la inscripción por falta de cupos disponible

Escenario 4: Intento de reducir el cupo por debajo de los alumnos inscriptos

- Dado que una clase tiene un número NNN de alumnos actualmente inscriptos,
- Cuando el administrador intenta modificar el cupo máximo a un valor menor a NNN,
- Entonces el sistema bloquea la acción e informa que el cupo no puede ser inferior a la cantidad de alumnos ya inscriptos (NNN).

ID y Título: US-24 Suscribirse a una Clase

Estructura Card (3C): Como cliente necesito suscribirme a una clase para poder asistir a la misma.

Criterios de aceptación:

Escenario 1: Selección en el calendario

- Dado que el cliente visualiza el calendario semanal en el sistema,
- Cuando interactúa con la grilla,
- Entonces puede seleccionar el día, el horario y el profesor con el que quiere entrenar.

Escenario 2: Suscripción exitosa

- Dado que el cliente selecciona una clase disponible y hace clic en “Suscribirse”,
- Cuando el sistema valida que el cliente no tiene otra clase en el mismo día y horario,
- Entonces registra la suscripción, muestra el mensaje: "Te suscribiste con éxito a la clase de [Nombre del profesor], los días [días] a las [hora]." y envía un mail de confirmación.

Escenario 3: Conflicto de horario

- Dado que el administrador registró correctamente una clase,
- Cuando un cliente consulta el calendario de actividades,
- Entonces el sistema muestra la clase registrada y permite acceder a la opción de inscripción.

ID y Título: US-25 Cancelar Suscripción a Clase

Estructura Card (3C): Como cliente necesito cancelar la suscripción a una clase para anunciar que no se seguirá asistiendo a la clase.

Criterios de aceptación:

Escenario 1: Visualización de suscripciones activas

- Dado que el cliente accede a su panel,
- Cuando ingresa a la pestaña “Mis suscripciones”,
- Entonces se muestran detalladamente todas las clases en las que se encuentra actualmente inscrito.

Escenario 2: Solicitud de cancelación

- Dado que el cliente visualiza sus suscripciones,
- Cuando selecciona una clase y hace clic en el botón “Cancelar suscripción”,
- Entonces el sistema despliega una ventana o mensaje pidiendo la confirmación de la acción.

Escenario 3: Cancelación confirmada y notificación

- Dado que el cliente confirma la cancelación de su suscripción,
- Cuando el sistema procesa la solicitud,
- Entonces se registra la baja, se muestra el mensaje: "Cancelaste tu suscripción a la clase de [Nombre del profesor], los días [días] a las [hora]." y se envía un mail de confirmación.

2.2 Tasks (tareas técnicas):

ID y Título: T-79 Correcciones Técnicas

Descripción: Centraliza los ajustes estructurales, la sincronización de contratos y la cobertura de pruebas necesarias para estabilizar la comunicación entre el frontend y el backend.

2.3 Desglose técnico en Sub-tasks:

ID y Título: US-46 Registro de Cupos

ID	Descripción	Responsable
US-69	Realizar las validaciones necesarias para administrar la cantidad de cupos.	Franco
US-71	Informar al administrador mediante un cartel que el cupo definido no es válido.	Matias
US-72	Restringir la clase cuando se supera el cupo definido.	Alison
US-73	Informar al usuario que la clase está llena cuando no haya más cupos.	Franco
US-94	Agregar el estado "Lleno" en la clase.	Bianca

ID y Título: US-24 Suscribirse a Clase

ID	Descripción	Responsable
US-80	Añadir funcionalidad al botón de inscripción.	Matias
US-81	Notificación con toastify.	Matias
US-83	Agregar la funcionalidad suscribir al cliente.	Alison
US-84	Testear suscribir.	Alison
US-85	Verificar renderizado de página de crear clase.	Matias

ID y Título: US-25 Cancelar Suscripción a Clase

ID	Descripción	Responsable
US-82	Agregar funcionalidad al botón de desuscripción.	Franco
US-88	Agregar desuscribirse al usuario.	Bianca
US-89	Testear desuscribirse.	Bianca

ID y Título: T-79 Correcciones Técnicas

ID	Descripción	Responsable
US-87	Agregar notificaciones de Toastify.	Matias
US-90	Revisar las validaciones en el front de agregarClase.	Matias
US-91	Validar cupos en frontend con un mensaje de Toastify.	Matias
US-92	Verificar si cumple el calendario con el contrato actual de la API.	Matias
US-93	Verificar si cumple el contrato las páginas de agregar clase, profesor o actividad.	Matias
US-95	Test de integración.	Alison
US-96	División entre request y response de los DTOs.	Alison

2.4 D.O.D.: Definición de hecho:

Se considera que la historia de usuario está terminada cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- La visualización cumple con lo esperado y respeta los criterios de aceptación definidos.
- El frontend y el backend están implementados y permiten realizar el flujo previsto para la funcionalidad.
- Se tienen hechas las pruebas mínimas de los casos exitosos y de algunos casos de error relevantes.

3. BITÁCORA DE REFINAMIENTO Y TÉCNICAS DE VERTICAL SLICING

Sprint	*Incidencia*	*Acción*	*Detalle y justificación del refinamiento*
#3			
#3			

4. DAILY SCRUM:

19/10:
- Se convocó a una reunión con el PO, SM y el equipo de desarrollo para definir qué User Story se trabajaría durante el sprint.
- Se seleccionaron las siguientes US:
  - US-46: Registro de Cupos.
  - US-24: Suscribirse a Clase.
  - US-25: Cancelar Suscripción a Clase.
- Se seleccionó la siguiente Task:
  - T-79: Correcciones Técnicas.
- No hubo ningún impedimento identificado.

20/10:
- Los desarrolladores de Frontend tuvieron una reunión en la que se discutió:
  - La forma de trabajo.
  - La forma de subir las Pull Request.

21/10:
- Los developers avanzaron con la implementación de las tareas asignadas.

22/10:
- Los developers avanzaron con la implementación de las tareas asignadas.

23/10:
- El equipo de frontend y backend discutió acerca de los tests de integración, y finalmente se agregaron al proyecto.

24/10:
- Se realizó la Sprint Review y la retrospectiva con todo el equipo.
- Se probaron los avances y se acordó dar por finalizado el sprint.
- Se identificaron aciertos y dificultades, y se asignaron los roles para el próximo sprint.
- Sin impedimentos relevantes.

5. SPRINT REVIEW (DOBLE INSTANCIA: GESTIÓN Y DEMO ACTIVA)

Durante la Sprint Review se decidió considerar terminadas 2 de las 3 User Story planificadas para este Sprint, ya que se completaron las subtareas consideradas esenciales para cumplir con el objetivo del sprint donde cada una cumple con el DoD.

La User Story del "registro de cupos", fue devuelta al Product Backlog, ya que se consideró no terminada, al faltar la mitad de las subtareas planificadas. Por eso, será una de las User Story que conformarán el Sprint Backlog del próximo Sprint.

La demostración permitió observar el registro de cupos (parcialmente terminado), la suscripción y desuscripción de clases por parte del cliente. De esta forma, se pudo evaluar el resultado obtenido en relación con los criterios de aceptación definidos para la historia de usuario.

6. SPRINT RETROSPECTIVE

6.1 Primera fase: dinámica "Dibujá tu comida favorita".

Es una actividad de precalentamiento donde cada integrante dibujó su forma ideal de distensión. Favorece la seguridad y distiende el estrés antes de la introspección.



6.2 Recolección de datos:

- **Aciertos:**
  - Se optimizó el tiempo en las reuniones, preparando los temas a tratar y los tiempos de cada uno, de antemano.
  - Se creó una página que funciona como un "Centro de documentos", que mejora la organización de diferentes temas que se discuten durante el sprint.
  - Fue óptima la división de las subtareas creadas para cada User Story o Task.

- **Dificultades:**
  - Datos faltantes en el contrato de algunos endpoints de la API, generó dificultades para obtener datos relevantes y poder completar al completo las US de este Sprint.
  - La falta de comunicación entre el equipo de backend con el de frontend generó:
    - Dificultades para probar funcionalidades hechas, ya que el contrato de algunos endpoints cambiaron durante el Sprint sin comunicación alguna entre los integrantes.
    - Dificultades para llegar a un acuerdo y definir soluciones a tareas clave, como el contrato de algunos endpoints de la API.
    - Refactorizaciones por demás por parte del frontend, ya que trabajaron con una versión desactualizada del backend, el cual cambió durante el Sprint.

6.2 Indagar causas:

La principal causa de todas las dificultades encontradas en el Sprint fueron entorno a la falta de comunicación dentro del equipo de desarrollo, ya que los integrantes que se encargaban de realizar subtareas relacionadas con el frontend muchas veces necesitaban información relevante correspondiente al equipo de backend para llevar a cabo sus tareas, y esta comunicación entre ambos grupos no era eficiente.

Este problema de comunicación, derivó (directa o indirectamente) en todas las dificultades encontradas en este Sprint.

6.3 Decidir qué hacer:

Para mejorar la comunicación entre los integrantes del equipo de desarrollo y funcionalidades del proyecto, se proponen las siguientes acciones:

- Modificar el contrato de algunos endpoints necesarios para el próximo Sprint.
- Cada integrante del equipo de desarrollo que realice cambios significativos y afecte a distintas tareas del grupo, debe:
  - Realizar una comunicación breve por WhatsApp, avisando que ocurrieron cambios que se deben tener en cuenta.
  - Publicar en el “Centro de Documentos” los cambios hechos, detallando toda información que sea útil para el presente y futuro del proyecto.